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新北市政府工程施工查核小組 109 年 1 月至 12 月施工查核常見缺失彙整表 

一、工程主辦機關 

缺失排名 缺失內容 法令依據/施工規範 

1 

□無品質督導及查驗紀錄，或□未落實，或□記載不完整
（4.01.04） 
例如：工程督導紀錄，針對「結構設備施工品質」之督導情
形填寫「無」，惟現場仍有工程施工之品質缺失。 

「公共工程施工品質管理作業要點」第 15 點載明：「機關應隨時督導工程施工

情形，並留存紀錄備查…機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或廠

商限期改善…」。 

2 

監造計畫□無核定紀錄，或□未確實審查（4.01.06） 
例如：監造計畫第 1章「監造範圍」第 3節「工程主要施工
項目及數量」直接抄錄契約詳細表，主辦機關未確實審查，
要求監造單位依實際需求列出。 

「監造計畫製作綱要」第 1 章「監造範圍」撰寫說明第 3 點載明：「監造單位

應就契約詳細表檢討出重要之施工項目，而不可直接抄錄契約詳細表，主要施

工項目即為後續須特別關注之監造重點，亦為要求廠商日後須提出分項工程施

工計畫之依據，應配合訂定相關之施工抽查標準與抽查驗紀錄表，據以辦理定

期及不定期抽驗。」。 

3 

□未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系
統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統，
或□內容不確實、不完整（4.01.13） 
例如：公共工程標案管理系統填報基本資料不完整，如：空
污費、空污徵收管制編號、保險日期及費用與號碼未填報。 

「公共工程施工品質管理作業要點」第 14 點載明：「機關於新臺幣一百萬元以

上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資訊網路系統…」。 

4 

契約內□未編列品管費用，或□品管人員訂有專職及人數等

規定者，未以人月量化編列，或□以百分比法編列之比率不

符規定，或□未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測

試費用，或□未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或□未

編列環境保護相關經費，或□未規劃臨時照明及臨時給排水

設施，或□未編列安全衛生經費(4.01.01) 

例如：未單獨編列監造單位（二級品管）之材料設備抽試驗
費用。 

「公共工程施工品質管理作業要點」第 13 點第 5項載明：「…監造單位所需之

抽驗費用，機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併

委託者或自辦監造者，應於相關工程管理預算內編列」。 

5 

□無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，或□內容不確
實、不完整(4.01.05) 
例如：主辦機關至現場督導，督導紀錄中有「督導重點項目」
及「對承商指示事項」，惟紀錄未載明改善期限，致後續無
法追蹤改善。 

「公共工程施工品質管理作業要點」第 15 點載明：「機關應隨時督導工程施工

情形，並留存紀錄備查…，機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或

廠商限期改善…」。 
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二、監造單位 

缺失排

名 
缺失內容 法令依據/施工規範 

1 

有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄
表，或□製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或□對檢
（試）驗報告判讀認可，或□確認檢（試）驗報告內容正確
性，或□落實執行（4.02.03.04） 
例如：「混凝土工程施工抽查紀錄表」管理項目「混凝土拌
合至澆置完成時間」之抽查標準為「90 分鐘以內」，實際抽
查情形填寫「符合」，未具體明確。 

「監造廠商品質保證規定」第 11 點載明：「乙方應明訂各項施工作業之施工檢

驗停留點及施工檢驗程序，並逐一檢查覈實填報施工品質抽查紀錄表」。 

2 

□未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制
總表、抽查紀錄表等相關表單，或□未符合需求
（4.02.01.10） 
例如：「混凝土工程」抽查紀錄表與施工抽查標準表之標準
不一致，例如:坍度、試體取樣、混凝土運送及澆置時間等。 

「監造計畫製作綱要」第 7章「施工抽查程序及標準」撰寫說明第 8 點載明：

「施工抽查標準之訂定，應依施工流程檢討訂定日後需重點管理之項目，並配

合訂定管理標準，亦即為須列入施工抽查表內辦理抽查之項目。…」。 

3 

□未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，或□未符合

需求(4.02.01.05) 

例如：「道路修復作業」施工抽查標準表中，未依需求訂定
瀝青混凝土「壓實度」及「含油量」之抽查項目及標準。 

「監造計畫製作綱要」第 7章「施工抽查程序及標準」撰寫說明第 8 點載明：

「施工抽查標準之訂定，應依施工流程檢討訂定日後需重點管理之項目，並配

合訂定管理標準，亦即為須列入施工抽查表內辦理抽查之項目。「管理標準」、

「抽查頻率」之訂定，應依契約規定儘量予以量化，並訂定容許誤差…」。 

4 

有無依契約規定填報監造報表，或□有無落實記載，或□

使用規定格式報表（4.02.03.08） 

例如：主辦機關至現場督導，有不合格缺失改善，惟當日監
造報 表未記載。 

「公共工程監造報表」第 5 欄「其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機

關指示及通知廠商辦理事項等)」。 

5 

□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施
工圖、器材樣品及其他送審案件，或□有無審查重要分包廠
商及設備製造商資格，或□有無檢驗施工品質，並於契約約
定之檢驗項目會同廠商取樣送驗(4.02.03.03) 
例如：材料設備送審管制總表，監造計畫之「預定送審日期」
欄位空白未依需求訂定，另實際執行之材料設備送審管制總
表「預定送審日期」及「實際送審日期」欄位雖已填寫日期，
惟所填日期均為同一日，未見監造單位針對預定送審日期及
實際送審日期之訂定及填寫情形提出管控意見。 

「監造廠商品質保證規定」第 9 點載明：「乙方及其所派駐現場人員工作重點

除依契約規定外，尚須執行工作如下：…（二）施工廠商之施工計畫、品質計

畫、預定進度、施工圖、施工日誌、器材樣品及其他送審案件之審核。」。 
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三、承攬廠商 

缺失排名 缺失內容 法令依據/施工規範 

1 

品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化値、

容許誤差值，或□未確實記載檢查值（4.03.04） 

例如：「梁版鋼筋組立施工自主檢查表」未記載箍筋間距之
實際檢查情形。 

「品質計畫製作綱要」第 7 章「自主檢查表」表 7.2 備註第 1 點載明：「檢查

標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。」 

2 

□未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制
總表、自主檢查表等相關表單，或□未符合需求
(4.03.02.12) 
例如：「石籠工程」施工自主檢查表內容與品質管理標準之
檢查項目與標準訂定不一致，如未訂定「石料粒徑規格」檢
查項目，另部分檢查標準僅訂定「依分案圖說」，未量化。 

「品質計畫製作綱要」第 7 章「自主檢查表」撰寫說明第 3 點載明：「自主檢
查表於製作時，應依施工要領及品質管理標準予以表列，並注意以下事項：(1)
自主檢查表內容，應依品質管理標準表內之檢查項目與標準訂定。…(4)自主
檢查表是工作現場的檢查使用表單，應考量方便性，檢查(品質)標準(判定合
格與否的標準)應非常明確。」。 

3 

施工日誌□未落實執行，或□未依規定制定格式，或□記載
不完整（4.03.03） 
例如：專任工程人員至工地進行督察，惟施工日誌之「八、
重要事項記錄」欄位未記載督察事項。 

「施工日誌」註 5 載明：「上開重要事項記錄包含…（3）本日是否由專任工程
人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。」。 

4 

□未訂定各分項工程品質管理標準，或□未符合需求
（4.03.02.04） 
例如：部分混凝土柱體補強，將於包覆鋼板與原有柱體間灌
注無收縮水泥砂漿，惟品質計畫之各工項施工品質管理標準
表未見配合訂定「水泥砂漿配比」等管理項目及管理標準，
例如：結構柱、梁補強修復工程施工品質管理標準表。 

「品質計畫製作綱要」第 4 章「品質管理標準」撰寫說明第 3點載明：「各分
項工程於檢討『管理項目』時，應依施工要領內所列施工注意事項，檢討出應
管理(檢查)之項目，據依訂定管理標準，即為日後應辦理自主檢查之檢查項目
及合格之判定標準。…」。 

5 

□品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或□遺漏重
要項目工程(4.03.02.01) 
例如：品質計畫主要施工項目內容有誤，直接抄錄契約詳細
表。 

「品質計畫製作綱要」中第 1 章「計畫範圍」撰寫說明第 2 點載明：「廠商應
就契約詳細表檢討出重要之施工項目，即為後續管理重點，應配合訂定相關之
分項施工計畫、分項品質計畫（施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程
序、自主檢查表等），據以辦理管理與檢查，而不可直接抄錄契約詳細表。」 
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四、混凝土、鋼筋、模版、土方、結構體、裝修、雜項等施工品質 

缺失排名 缺失內容 法令依據/ 施工規範 

1 

□無工程告示牌，或□內容未符合規定(5.09.08) 

例如：工程告示牌內容未見設計單位、工程概要、專任工

程人員、全民督工網址及電子條碼、經費來源等欄位資訊，

且與行政院公共工程委員會最新格式不一致。(照片：DSCN

5658) (2)工程告示牌部分欄位有誤，例如：監工單位應為

監造單位。 

「工程告示牌及竣工銘牌設置」要點第 8 點載明：「一般公共工程之工程告示

牌基本內容為工程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、工程概

要、施工起迄時間、工地主任（負責人）姓名與電話、專任工程人員姓名與電

話、經費來源（包含中央政府機關補助經費）、重要公告事項、全民督工電話

及網址等相關通報專線…」。 

2 
混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生（5

.01.01） 

例如：混凝土完成面有冷縫、蜂窩及孔洞。 

符合工程會頒佈「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」第 5.01.01 點

缺失：「混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生」。 

3 

於高差 2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電
梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設
置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設
施或□未符合規定(5.14.01.01) 
例如：高差 2公尺處未妥善設置防墜設施。。 

「營造安全衛生設施標準」第 19 條第 1 項載明：「雇主對於高度 2公尺以上之

屋頂、鋼樑、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施

工構臺、橋樑墩柱及橋樑上部結構、橋臺等場所作業，勞工有遭受墜落危險之

虞者，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。」。 

4 
工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護(5.09.09) 
例如：工地現場部分物料堆放不整齊，且未見安全警示標
誌。 

「施工綱要規範」第 01500 章「施工臨時設施及管制」第 3.2.3 節「工地之清

理及整理」第 1 款載明：「承包商應維持工地之清潔、整齊與衛生。任何本工

程暫時不需使用之臨時工程、施工機具、材料或其他物品應於工地內存放整

齊。」。 

5 
混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(5.01.02) 
例如：護欄旁混凝土路面加鋪，因養護不足有多處裂縫。 

「施工綱要規範」第 03390 章「混凝土養護」第 3.1.1.(1)載明：「除非採用

加速養護或另有規定外，混凝土的養護時間應視水泥的水化作用及達成適當強

度之需求儘可能延長，且不得少於 7 天。…」。 

 


