
工程類別 編號 建議內容

DS01 梯廳之防火門規定為常開式，請改善。

DS02 相關管道間之維修門應開設，建議全面檢討避免日後影響管線維護及擴充。

DS03
發電機之進排氣口於同一側且緊鄰，於發電機運作時易產生熱氣短循環，將嚴重影響發電機運作及安全；另百葉面積過小，請檢

討其壓損是否已估算於風機之靜壓內。

DS01 針對本案使用之材料應依契約及實際需求送驗，同時補足適當規範以利品控。

DS02 建議提出本案假設地基承載力及抗風能力，以作為後續維護參考。

DS03 廠鑄鋼構件焊接建議於設計時要求滿焊，以維持其強度。

抽水站新建工程 DS01 前池整體180m*4m=720m3，設計3@2.5CMS豎軸抽水站機組，是否設計配合不佳，建議檢討說明。

污水工程 DS01
現場檢測已施作管線坡度，其中後巷段連接管ø200mm管線坡度測量結果管線坡度5.92%，雖符合規範大於1.0%之規定值，惟是否符

合流速0.6~3 m/s之設計原則？建請設計廠商研擬訂定坡度上限值。

本案設計之人行步道RC版、側溝RC厚度與配置鋼筋量，宜檢討減量及必要性，供作後續相關之參考標準。

本案部分工區位於坡地，請留意溝渠銜接之渠底高程(避免逆坡)以及斷面大小(避免下游小於上游)，以避免豪大雨時，溝內排水

由格柵溝蓋板漫流至路面。

人行道鋪面建議增加透水功能。

DS02 人行空間改善工程，所設置半重力式擋土設施未見排水孔，宜評估積水狀況時之穩定性，並考量雨水漫流地磚之抗滑設計。

DS01 隧道內自行車道金屬鋼筋隔柵鋪面之間隙，是否會因腳踏車不當之騎乘方式，導致車輪造成陷入間隙中，請再予檢討。

DS02
本工程隧道長約2,400公尺照明電力由兩端拉線供應，為避免電壓損失太大，建議於隧道中段適當地點，設置增壓站或提升供電電

壓。

DS03 本工程於隧道內設置之電器用品，建議採用防潮型設施。

DS01

新北市政府工程施工查核小組110年9月至10月施工查核設計建議彙整表

建築工程

風雨頂棚新設工程

道路、橋梁及附屬

設施改善工程

自行車道建置工程
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新北市政府工程施工查核小組110年9月至10月施工查核設計建議彙整表

DS01
建議檢核電梯遮煙捲簾依建技規定需於電梯之內、外須設置緊急逃生壓扣，當消防移報訊號通知後，捲幕立即下放關閉後，按緊

急上升壓扣，升起防火布幕，供人員逃生後自動放下關閉之功能。

DS02
本案相關通風口及發電機出口百葉面積較小，嚴重影響將來通風及散熱，建議以面風速不得超過4m/s計算相關之面積及壓損，建

議釐清檢討。

DS03 細部設計圖有關頂版、屋頂區之防水施工大樣圖內之PC、底漆材料規格未見說明，建議檢討明定。

DS04 細部設計圖有關斜坡道寬度未見說明，建議檢討明定。

DS05 廁所防水施工大樣圖，防水設計高度似有不足，建議釐清檢討。

DS06 設計階段之施工風險評估，建請依法辦理。

DS01
本案設計之石磚步道橫向坡度，建議依各周邊現況加以檢討短向排水，應以能順利排水為目標，檢討採雙向、左排、右排方式排

水，另長向排水亦應適當佈設截流設施。

DS02 石磚步道權重約60%，其各層使用之材料控管(厚度及數量)，建議應檢討系統性方法，以利日後之驗證。

DS03 有關仿木扶手之清洗及塗佈工項，建議補足相關規範，以利品管。

廳舍整修工程 DS01 設計圖不夠周詳，建議補充柱面詳圖，以利後續驗收。

耐震補強工程 DS01
建議廁所地磚與壁磚於鋪貼前應預先規劃完妥陽角之收邊方式，地坪及牆面對縫、小便斗下方地磚材質等，待主辦機關同意並核

定後再行施工。

DS01 河流、溝渠之圖說宜於行水區加上水流方向，以利辨識上下游排水方向。

DS02
藤寮坑溝排水工區景觀植栽區路燈燈桿開關箱底於植栽土面，可能因積水造成線路感電，行人誤觸燈桿而造成人員傷亡，建議將

燈桿開關箱抬高或考量其他防護措施。

電力系統改善工程 DS01 建議水箱室之散熱風扇應更新，以維盤體之散熱需求。

DS01 建議固床工植筋部分繪製施工大樣圖。

DS02 坑溝整治建議配置跌水工。

DS03 水理計算建議檢討最緩及最陡設計之坡度，以確定河床高度及流速是否達安全流速之範圍。

DS04 疊砌石材部分(護岸標準圖及砌石施工說明B-08)，建議加註說明清楚。

DS05 護岸是否仍採用不透水設計，宜再檢討。

步道環境改善工程

環境營造工程

天然災害緊急搶修

復建工程及農業工

程

停車場工程
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