

行政院公共工程委員會

發文日期：0940531

發文字號：工程企字第 09400182020 號

主旨：關於技術服務費用是否可依營建物價變動之物價調整而調整乙案，本會 94 年 1 月 10 日工程企字第 09400005460 號函釋例(如附件)併請參考，復請 查照。

說明：復 貴府 94 年 5 月 20 日北府採二字第 0940002727 號副本函。

行政院公共工程委員會

發文日期：0940110

發文字號：工程企字第 09400005460 號

主旨：關於技術服務費用是否可依營建物價變動之物價調整而調整乙案，復如說明，請 查照。

說明：

一、復 貴府 94 年 1 月 5 日府工三字第 09403800300 號函。

二、查行政院 92 年 4 月 30 日院授工企字第 09200176120 號函頒「因應國內鋼筋價格變動之物價調整處理原則」及 93 年 5 月 3 日院授工企字第 09300172930 號函頒「中央機關已訂約工程因應國內營建物價變動之物價調整處理原則」之內容，僅適用於工程採購案之工程款調整，不適用於委託規劃、設計、監造之勞務採購案。

三、至本案如另有依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第 27 條規定於契約載明其他物價調整規定者，請依該規定辦理。

臺北縣政府採購中心

發文日期：0940520

發文字號：北府採二字第 0940002727 號

主旨：有關貴所詢問「公有建築物委託建築師規劃、設計、監造酬金」因物價調漲工程經費，其服務費用給付疑義，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴所 94 年 5 月 2 日北縣淡建字 0940012960 號函。
- 二、檢附行政院公共工程委員會 93 年 3 月 10 日工程企字第 09300890170 號函供參。

行政院公共工程委員會

發文日期：0930310

發文字號：工程企字第 09300080170 號

主旨：貴中心辦理委託技術服務採購案，茲因國內鋼筋價格變動，所詢關於技術服務費用給付疑義，應由主辦工程機關依契約規定本於權責自行核處，其有爭議而未能達成協議者，得依政府採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴中心 93 年 3 月 1 日北採二字第 0930001349 號函。
- 二、茲提供下列意見供參考：如旨揭技術服務採購已於契約明訂採建造費用百分比法計費並約定建造費用之上限，應依該規定辦理；併請查閱機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第 17 條規定。

臺北縣政府採購中心

發文日期：0930301

發文字號：北採二字第 0930001349 號

主旨：有關國內鋼筋價格變動後，委託技術服務費用給付執行疑義，報請釋示，請鑑核。

說明：

- 一、依據政府採購法第十條規定辦理。
- 二、機關委託技術服務時，於契約約定以建造費用百分比法給付服務費用，並約定所設計工程建造費用有一定之上限，合先敘明。
- 三、機關辦理工程採購，涉及國內鋼筋價格變動情形分述如下：
 - (一) 廠商依往例編列鋼筋單價，辦理多次招標，惟遲遲無法未決標，以至於需調高鋼筋單價，惟調整後之建造費用未超出契約約定之上限。
 - (二) 廠商依往例編列鋼筋單價，辦理多次招標，惟遲遲無法未決標，以至於需調高鋼筋單價，並致使該建造費用超出契約約定之上限。
 - (三) 工程採購已決標，機關並依契約規定辦理物價調整。
- 四、對於說明三(一)、(二)部分，技術服務廠商調整鋼筋預算單價；不涉及「設計」之變更，另監造部分，鋼筋單價調高，其亦未增加額外之付出，故機關是否仍應依契約約定之方式，於結算時，以結算之建造費用，並以建造費用百分比法，給付酬金？
- 五、對於說明三(三)部分，機關辦理鋼筋物價調整；不涉及「設計」之變更，另監造部分，其亦未增加額外之付出，故機關是否仍應依契約約定之方式，於結算時，以結算之建造費用，並以建造費用百分比法，給付酬金？