

行政院公共工程委員會函

發文日期：0940915

發文字號：工程企字第 09400333780 號

主旨：貴中心函詢「工程採購契約範本」第 21 條第 10 款有關暫停執行期間疑義，復如說明，請 查照。

說明：

一、復 貴中心 94 年 9 月 13 日北採一字第 0940005657 號函。

二、來函所載遲未開工之原因，如確屬非可歸責於廠商因素，致暫停執行，廠商得依契約所定暫停執行規定，通知機關解除或終止契約。

臺北縣政府採購中心

發文日期：0940913

發文字號：北採一字 0940005657 號

主旨：有關大會工程契約範本第 21 條第 1 項第 10 款暫停執行之疑義，報請釋示，請鑒核。

說明：

- 一、依據政府採購法第十條規定辦理。
- 二、旨開契約中明訂「暫停執行期間累計逾 6 個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約」；上開「暫停執行期間」是否包括簽訂契約後因非可歸責於廠商之因素而遲未開工者？請大會釋示。