
表二

第  1   頁共  1  頁

數 量 價 值 數 量 價 值 數 量 價 值 數 量 價 值

甲

1. m3 520.60 587.00 305,592.20 0.00 0.00 500.00 260,300.00 500.00 260,300.00

2. m3 135.10 391.00 52,824.10 0.00 0.00 300.00 40,530.00 300.00 40,530.00

3. m3 22.40 978.00 21,907.20 0.00 0.00 700.00 15,680.00 700.00 15,680.00

4.
m3

27.70 1,955.00 54,153.50 0.00 0.00 1,600.00 44,320.00 1,600.00 44,320.00

5.
m3

1,186.10 2,004.00 2,376,944.40 0.00 0.00 1,600.00 1,897,760.00 1,600.00 1,897,760.00

6. m2 181.20 3,666.00 664,279.20 0.00 0.00 3,000.00 543,600.00 3,000.00 543,600.00

7. kg 10.50 188.00 1,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. m3 510.70 418.00 213,472.60 0.00 0.00 380.00 194,066.00 380.00 194,066.00

9. m2 79.10 12,229.00 967,313.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. m2 5.90 12,229.00 72,151.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11.
m3

421.70 316.00 133,257.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12. 支 19.80 407.00 8,058.60 0.00 0.00 320.00 6,336.00 320.00 6,336.00

13. 支 3,373.80 12.00 40,485.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14. 座 3,456.10 2.00 6,912.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15. m 764.40 125.00 95,550.00 0.00 0.00 100.00 76,440.00 100.00 76,440.00

16. m2 164.70 498.60 82,119.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17. 式 13,178.80 1.00 13,178.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18. 式 13,178.80 1.00 13,178.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19. 式 6,589.40 1.00 6,589.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,129,942.22 0.00 3,079,032.00 0.00 3,079,032.00

20. 式 10,259.70 1.00 10,259.70 0.00 0.00 1.00 6,100.00 1.00 6,100.00

21. 式 102,598.84 1.00 102,598.84 0.00 0.00 1.00 61,580.64 1.00 61,580.64

22. 式 20,519.40 1.00 20,519.40 0.00 0.00 1.00 12,200.00 1.00 12,200.00

23. 式 75,923.10 1.00 75,923.10 0.00 0.00 1.00 75,923.10 1.00 75,923.10

24. 式 419,762.74 1.00 419,762.74 0.00 0.00 1.00 248,644.26 1.00 248,644.26

5,759,006.00 0.00 3,483,480.00 3,483,480.00

25. 式 283,333.00 1.00 283,333.00 0.00 0.00 1.00 174,174.00 1.00 174,174.00

6,042,339.00 0.00 3,657,654.00 3,657,654.00

承攬廠商及負責人： （簽章） 監造單位： （簽章）

第 ○ 次

工 程 名 稱

碎石級配料舖壓

∮2"P.V.C管

○ 年 ○ 月 ○ 日

估 驗 次 別

合 約 計 數 以 前 完 成

品管費用

環境清潔費

     新北市政府○○局（處、會）
       工 程 估 驗 明 細 單－範例

發包工作費

契 約 編 號 字第             號

包 商 字 號

背填卵石

5cm厚瀝青混凝土路面

本 期 完 成 合 計 完 成

挖硬岩

140m3/cm2C.T

單

位
單 價

○○○工程

施 工 地 點 ○○區

估 驗 日 期

工 程 編 號 F8902-40

會 計 科 目

軀體模板

鋼          筋

挖軟岩

挖普通土

回填土滾壓

項

次
項 目

粘層

2mm厚熱拌塑膠反光標線

施工便道

合 計 價 值

∮60cm涵管埋設

陰井

紐澤西護欄

材料試驗費

工程告示牌

小計

3,474,771.00

0.00 3,657,654.00

勞工安全衛生管理費

6,042,339.00

小計

包商工地管理及利什費

工程營造保險費

稅捐

包

商

簽

認

1.本單所計價值及估驗工作數量均實在 ,估驗日期自　年　月　日至　年　月　日。

2.本工程自　年　月　日開工，合約規定工期　　　天  (註明工作天or日曆天），截至   年  月  日止已工作      天（註明工作天or日曆天），完

成    　%。

3,657,654.00

本次估驗

計價款
3,657,654.00 本 次 實 付 金 額 3,474,771.00 截至本次累計實付金額

(府)採企劃03－表二


